

Дорожная карта по созданию и функционированию Центра «Точка роста» естественно -научной и технологической направленностей

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1.	Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	1. Формирование приказа о создании центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра	Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»	апрель 2021г.
		2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	апрель 2021г.

		3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	апрель 2021г.
		4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра«Точка роста»	Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра«Точка роста»	апрель 2021г.
		5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста»	апрель 2021г.
2.	Повышение квалификации (профессионального мастерства)сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей«Биология», «Химия», «Физика»	1.Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей«Биология», «Химия», «Физика» 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе(в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология Отчет	август-сентябрь 2021 г.

		3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Приказ директора ОО	август-ноябрь 2021 г.
3.	Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования	<p>1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования</p> <p>2. Объявление конкурсных закупочных процедур</p> <p>3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	июнь – август 2021 г.

4.	<p>Организационная деятельность центра «Точка роста»</p>	<p>1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>3. Открытие Центров в единый день открытий</p> <p>4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты»</p>	<p>Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>Информационное освещение в СМИ</p> <p>Отчет</p>	<p>август-ноябрь 2021 г.</p>
----	--	--	---	----------------------------------

